
Professionelles Projektmanagement 
in der Produktentstehung mit RPLAN e3

Mit der Software RPLAN und ACTANOs zielgerichteter Implementierungsberatung beherrschen 
Unternehmen die Komplexität und heterogenen Rahmenbedingungen ihrer Projekte und steigern die 
Ergebnisqualität ihrer Produktentstehung.

Weltweit mehr als 100 namhafte Unternehmen aus der diskreten Fertigungsindustrie mit über 100.000 Anwendern 

erreichen mit RPLAN die Ziele ihrer Entwicklungsprojekte weitaus konsequenter in time, in cost, in quality.



Empower – Engage – Enable 
Die Effekte lassen sich messen in Zeit, Kosten, Reife und Qualität Ihrer Produkte.

RPLAN e3 – die neue Dimension des Projektmanagements mit Efficiency Effect

Der Efficiency Effect mit RPLAN e3 entsteht durch:

Empower: Komplexität besser beherrschen durch Collaborative Project Management

Engage: Alle internen und externen Projektbeteiligten aktiv einbinden

Enable: Cross Company Project Management über verteilte Wertschöpfungsnetzwerke hocheffizient ermöglichen

Auf der Basis des Collaborative Project Managements 

bindet RPLAN e3 die internen und externen Mitarbeiter, 

Partner und Zulieferer in Wertschöpfungsnetzwerke ein, 

synchronisiert so den Produktentstehungsprozess über 

alle Ebenen und installiert ein „Real-Time“-Steuerungs-

instrument für standort- und unternehmensübergreifen-

des Projektmanagement. So begegnet RPLAN einem 

der größten Kosten- und Zeittreiber in komplexen Ent-

wicklungsprojekten: dem zu späten Erkennen von Pro- 

blemen im Entwicklungsfortschritt.

 
75 % aller Fehler
entstehen vor Serienanlauf

 80% aller Fehler werden nach
Serienanlauf behoben 
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64% aller Fehler sind
Wiederholfehler 

 
 

 

100,00 €

10,00 €

1,00 €

0,10 €

Die teuersten Zielkonflikte resultieren aus zu spät entdeckten Proble-
men bzw. Reifeverzügen

RPLAN e3 enthält alle wesentlichen Funktionen für ein vollständiges 
Projektmanagement und ist nach Ihren spezifischen Anforderungen 
skalierbar 

RPLAN e3 enthält:

		  Terminmanager inkl. Offline Client

		  Risiken- und Maßnahmenmanagement

		  Reifegradmanagement

		  Virtueller Projektraum

		  myRPLAN

		  Reporting

		  Präsentationsgrafik

		  API

		  CCP Cross Company Planning



Empower:
Wie hilft RPLAN e3 Komplexität zu beherrschen?

Die Aufteilung und Delegation in dezentrale, „fassbare“ 

Teilsysteme ist der Schlüssel zur Beherrschung komple-

xer paralleler Prozesse. Diese klar zugeteilten und ver- 

antworteten Teilplanungen werden über intelligente Kom- 

munikations- und Informationsbausteine zu einem Pla- 

nungsnetz mit gemeinsamer Datenbasis verknüpft –  

so entsteht ein durchgängiges, unternehmensweit ein-

heitliches und abgestimmtes Projektmanagement. 

Im Gegensatz zu herkömmlichen PM-Tools, wo eine 

Terminänderung automatische und damit unkontrollier-

bare Verschiebungen im Projektplan verursachen kann, 

generiert RPLAN eine Benachrichtigung an die betroffe-

nen Projektmitarbeiter - diese stimmen sich aktiv über 

die beste Lösung für die jeweilige Situation ab. Dadurch 

entsteht echte Kooperation und Kommittment bei den 

Beteiligten. 

Mit dem integrierten Risiko- und Reifegradmanagement 

und der Möglichkeit zur Definition und Verfolgung von 

Zielen bietet RPLAN e3 ein Frühwarnsystem für Abwei-

chungen und Risiken. So wird aus dem typischen, fol-

gekostenintensiven und verspäteten Reagieren ein 

präventives Maßnahmenmanagement. Damit ist die 

Erreichung der Reife- und Qualitätsziele sichergestellt 

und der Schritt von der reinen Terminplanung zur akti-

ven Projektsteuerung über alle Ebenen vollzogen.

Die Berater der RPLAN Advisory Services sichern mit 

ihrer Branchenkompetenz und Projektmanagement-

erfahrung die Effizienz, Akzeptanz und Nachhaltigkeit 

der Lösung und steigern messbar die Ergebnisqualität 

in der Produktentstehung.

Durchgängigkeit und Übersicht durch Collaborative Project Management 

Aktive Kommunikation und Kooperation

Von der Terminplanung zur Projektsteuerung

Professionelle Implementierung 

Vorher Nachher 

 

 

 

 
 

 

Die integrierte Reifegradverfolgung in RPLAN e3 sichert das rechtzei-
tige Ergreifen von Maßnahmen

RPLAN e3 etabliert ein durchgängiges Projektmanagement im gesam-
ten Unternehmen 



Engage:
Wie lassen sich mit RPLAN e3 alle internen und externen Projektbeteiligten aktiv ein-
beziehen?

Integrierte Projektplanung und ‑steuerung mit RPLAN e3 

bedeutet: Von der übergeordneten Meilensteinplanung 

bis zum detaillierten Arbeitspaket wird den Projektmit-

arbeitern ihr spezifischer Verantwortungsbereich zuge-

wiesen. Die Teammitglieder planen und arbeiten eigen-

ständig innerhalb der vorgegebenen Eckdaten; ihre 

Fachkompetenz wird somit entscheidend bei der Früh-

erkennung und Lösung von Problemen eingebunden.

Die RPLAN API ist die Grundlage zur systemtechni-

schen Integration von RPLAN in die IT-Landschaft. Pa-

rallel dazu ist natürlich eine effiziente Planungsstruktur 

von wesentlicher Bedeutung für die Beherrschung der 

heterogenen Rahmenbedingungen im Unternehmen. 

Unsere Experten der Advisory Services sind darauf spe-

zialisiert, Abläufe und Prozesse in einer verteilten Ent-

wicklung zu harmonisieren und mit ihrem Know-how 

einen messbaren Mehrwert im Projektmanagement des 

Kunden zu generieren.

Ob beispielsweise für regelmäßige Abstimmungen im 

Team oder zur aggregierten Information für das Manage-

ment: RPLAN e3 bietet Reports für die Zusammenfas-

sung und Auswertung aller Projektdaten. Die grafische 

Bearbeitung für eine perfekte Darstellung erfolgt auf 

Knopfdruck über die integrierte Funktion der Präsenta-

tionsgrafik im PowerPoint Format.

Wichtig ist, das Projektmanagement im gesamten 

Unternehmen zu verankern und alle Projektbeteiligten – 

vom Meilensteinverantwortlichen bis hin zur Aktivitäten-

ebene – gezielt mit den für die jeweilige Rolle und Auf-

gabenbereich benötigten Informationen zu versorgen. 

Dafür bietet RPLAN die personalisierten, rollenbasier-

ten Übersichten in myRPLAN: Sie zeigen systematisch 

alle persönlichen Tasks und Reports und den Kontext, in 

dem sie sich befinden. So erfolgen Rückmeldungen zu 

Erledigungsgrad, Risiko oder Prognose ohne Umweg 

über hierarchische Strukturen direkt vom Verantwortli-

chen. Das heißt, Abstimmungsaufwände werden deut-

lich reduziert, Entscheidungswege verkürzt und die Pro-

jektarbeit beschleunigt. 

Vom Meilensteinplan bis zum Arbeitspaket

Heterogenität beherrschen

Bedarfsgerechte Aufbereitung und Verfügbarkeit der Projektdaten

myRPLAN: Integration aller Ebenen

Mit myRPLAN erhält jeder Projektbeteiligte eine personalisierte Sicht 
für seine Arbeitspakete und Aufgaben

Zahlreiche Reportingmöglichkeiten aus einer Datenbasis stellen eine 
exzellente Informationsqualität und Aufbereitung sicher



Enable:
Wie etabliert RPLAN e3 ein Cross Company Project Management und effizientes 
Management über verteilte Wertschöpfungsnetzwerke?

Alle Merkmale des Collaborative Project Managements 

stehen auch für die unternehmensübergreifende Ein-

bindung von Partnern und Lieferanten zur Verfügung.

Kommunikation und Interaktion ersetzen die typischen 

Probleme an den Fachbereichs‑ und Unternehmens-

schnittstellen wie isolierte Planungsinseln, redundante 

Datenpflege und Informationsverluste. Über Unterneh-

mensgrenzen hinweg werden Termindaten synchro-

nisiert und in die Projektplanung integriert, es entsteht 

ein durchgängiges, abgestimmtes Wertschöpfungsnetz-

werk.    

Die technischen Voraussetzungen sind dabei so ein-

fach, dass auch die Einbindung „nicht industrialisierter“ 

Partner problemlos gelingt.

Damit verteilte Wertschöpfungsnetzwerke die geforder-

ten Ergebnisse erbringen, lassen sich mit RPLAN unter-

schiedliche Modelle der Integration externer Partner 

darstellen: von der einfachen Statusrückmeldung eines 

Lieferanten über myRPLAN bis hin zur projektraumüber-

greifenden Planungssynchronisation in der Cloud.

Die teuersten Zielkonflikte resultieren aus Fehlern oder 

Lücken in der unternehmensübergreifenden Zusam-

menarbeit. Die ACTANO Advisory Services bieten dazu 

aus ihrer langjährigen Erfahrung einen bewährten „Best 

Practice“-Ansatz im Management der Schnittstellen  

und vermitteln dem Kunden einen hohen Effizienz- und 

Qualitätsgewinn entlang der verteilten Wertschöpfung.

Ob in der team-, standort- oder unternehmensüber-

greifenden Zusammenarbeit – die dazu benötigten 

Dokumente müssen für die Beteiligten verfügbar sein.  

RPLAN Collaborative Workspace stellt einen von über-

all erreichbaren und gleichzeitig sicheren Projektraum 

für die gemeinsame Bearbeitung und Abstimmung wich-

tiger Unterlagen zur Verfügung. Damit werden Barrieren 

in Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen elimi-

niert, Agilität, Kommunikation und Dokumentensicher-

heit rücken in den Vordergrund.

Produktentstehung ohne Grenzen

Integration

Zielgerichtete Einbindung aller Stakeholder

Gemeinsamer Projektraum

Dashboards mit Übersichten beispielsweise für überfällige Vorgänge 
und Meilensteine, negative Prognosen oder neue Risiken

RPLAN ermöglicht unternehmensübergreifend die adhoc Zusammen-
arbeit auch zwischen Partnern unterschiedlicher PM-Reifegrade. 

Zielszenario
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Kontakt:

ACTANO GmbH 

Paul-Heyse-Str. 26-28 

80336 München

Tel.: 	+49 89 206044-0 

Fax:	 +49 89 206044-299 

E-Mail: info@actano.de

www.actano.de

Zu den Kunden von ACTANO gehören Airbus, APOLLO Vredestein, Audi, BMW, 
Daimler, EPI Europrop International, General Motors, GETRAG, HuF, IAV, Leobers-
dorfer Maschinenfabrik LMF, Magna Steyr Fahrzeugtechnik, MANZ Automation, Mini, 
Mitsubishi Fuso Truck & Bus, Motorenfabrik Hatz, MTU Aero Engines, Rolls Royce 
Deutschland, smart, ThyssenKrupp Presta, VW, ZF Getriebe und viele mehr.

ACTANO pflegt Partnerschaften mit führenden Lösungsanbietern und Beratungs-
häusern wie Hewlett Packard, MHP, SAP, PTC und Siemens PLM. Das in München 
ansässige Unternehmen unterhält Niederlassungen in Stuttgart, Wolfsburg sowie 
Detroit/USA.


